

Ocorrências que influenciaram positivamente

- As alterações propostas no sprint backlog foram fornecidas e bem detalhadas.

Ocorrências e fatos que não foram bons e que merecem ser aprimorados

- O formato do documento usado no Sprint Retrospective não foi fornecido, isto fez com que o desenvolver propusesse um formato que pode não ser aceito pelo PO, sendo necessário refazer a tarefa.

Construção de um plano de ação

- O cliente deve fornecer todo o padrão de documentação que deseja receber junto com a finalização de cada sprint.